

План мероприятий по введению обновленного ФГОС начального общего образования (НОО) и основного общего образования (ООО).

№	Мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемые результаты
Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС				
1	Экспертиза пакета нормативно-правовых документов, регламентирующих введение обновленных ФГОС	Август 2021г-январь 2022г.	Директор, заместители директора по УВР, ВР, <i>рабочая группа</i>	Результаты экспертизы
2	Формирование банка нормативно-правовых документов в соответствии с (приказы, положения)	Август 2021г-август 2022г	Заместители директора по УВР, ВР, <i>рабочая группа</i>	Создание банка нормативно-правовых документов
3	Разработка локальных актов и других нормативно-правовых документов: ОП, учебный план, план внеурочной деятельности. Формирование ВСОКО	Август 2021г-август 2022г	Заместители директора по УВР, ВР, <i>рабочая группа</i>	Локальные акты
Финансовое обеспечение введения обновленного ФГОС				
1	Определение объема финансирования школы на текущий ремонт, оснащение помещений в соответствии с нормами СанПиН, правилами безопасности и пожарной безопасности, требованиями к материально-техническому обеспечению введения ФГОС	Ноябрь 2021г-август 2022г.	Директор, заместитель директора по АХЧ	оснащение помещений в соответствии с нормами СанПиН, правилами безопасности и пожарной безопасности, требованиями к

				материально-техническому обеспечению введения ФГОС
Организационно-методическое обеспечение введения обновленного ФГОС				
1	Утверждение рабочей группы по реализации	Август 2021 г.	Директор, заместители директора по УВР, ВР	Рабочая группа
2	Разработка и утверждение плана мероприятий реализации ФГОС	Август 2021 г.	Директор, заместители директора по УВР, ВР	План - график
3	Проведение аудита готовности ОО к введению ФГОС (нормативно—правовые ресурсы, организационно-методические, кадровые, материально-технические)	Сентябрь- декабрь 2021г.	Директор, заместители директора по УР, ВР	Мониторинг
4	Разработка ОП начального общего образования, основного общего образования, участие в апробации примерных рабочих программ	Сентябрь 2021 – август 2022	Заместители директора по УВР, ВР, <i>рабочая группа</i>	ОП НОО и ООО
5	Обсуждение обновленных ФГОС на педсовете и на МО	Август - декабрь 2021г.	заместители директора по УВР	Решение педагогического совета Протоколы МО
6	Согласование расписания занятий по внеурочной деятельности	Сентябрь	Директор, заместитель директора по ВР	Расписание внеурочной деятельности
7	Участие в совещаниях, семинарах по вопросам введения ФГОС	В течение года	Заместители директора по УВР, ВР, председатели МО	Информирование педагогов

8	Организация и анализ внешнего мониторинга (РДР, ВПР, ФГ) с целью аудита уровня готовности обучающихся к введению ФГОС во 2-5-х классах.	В течение года	Заместители директора по УВР, ВР	Подведение итогов
Кадровое обеспечение введения обновленного ФГОС ООО				
1	Анализ кадрового обеспечения	Август 2022г.	Директор, заместитель директора по УВР	Результаты анализа кадрового обеспечения
2	Создание плана- графика повышения квалификации педагогических работников	Август 2021г.	Заместитель директора по УВР	График повышения квалификации
3	Обеспечение повышения квалификации педагогических работников	Август 2021- август 2022г.	Заместитель директора по УВР	Прохождение курсов повышения квалификации
Материально-техническое обеспечение введения обновленного ФГОС				
1	Анализ и оценка МТ- оснащения школы	Январь-март 2022г.	Директор, заместитель директора по АХЧ	Результаты анализа и оценки
2	Обеспечения соответствия МТБ школы требованиям ФГОС	Август 2022г.	Директор, заместитель директора по АХЧ	Результаты обеспечения
3	Обеспечение соответствия условий реализации ОП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников школы	Август 2022г.	Директор, заместитель директора по АХЧ	Результаты обеспечения
4	Определение списка учебников, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС	Апрель 2022г.	Заместитель директора по УВР, библиотекарь	Список учебников

5	Обеспечение укомплектованности школьной библиотеки образовательными ресурсами	Август 2022г.	Заместитель директора по АХЧ, библиотекарь	Результаты обеспечения
6	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательных отношений к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет	Регулярно	Заместитель директора по УВР, библиотекарь, инженер-программист	Контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационно-образовательным ресурсам в сети Интернет
Информационное обеспечение введения ФГОС				
1	Размещение информации о введении обновленных ФГОС	В течение года 2021-2022	Заместитель директора по УВР	Информационные материалы
2	Проведение родительских собраний в будущих 1-х, 2-5-х классах	Март - Май 2022г	Заместитель директора по УВР, классный руководитель	Информационные материалы
3	Размещение образовательных программ на сайте лица	Июнь – август 2022	Заместители директора по УВР	Доступ к образовательным программам участников образовательных отношений